



Cronograma de Projectos do CEIC 2014

Lista de Projectos

1. Relatório Económico de Angola
2. Relatório da Energia
3. Modelo de Previsão da Inflação
4. Modelo Macroeconómico de Previsão
5. Os Grandes Desafios do Crescimento Económico de Angola até 2017: as componentes financeiras
6. Relação entre crescimento Económico e Desenvolvimento Social (2002-2008)
7. Relatório Social de Angola 2013
8. Pobreza no Meio Rural
9. Relatório Global Entrepreneurship Monitor

Lista de Projectos

10. História Social do Trabalho em Angola
11. O Endocolonialismo em Angola
12. Diversification of the Angolan economy
13. Taxation
14. Local government
15. Infrastructure
16. Political Institutions, Constitution and Elections
17. Media, Elections, and Critical Voices in Civil Society and Opposition
18. Estratégia de Valorização de Recursos Humanos
19. Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros
20. Website
21. LUCERE

Projectos

1. Relatório Económico de Angola 2013

Nº de Ordem Projecto		1			
		Relatório Económico de Angola 2013			
Outputs (13)		Relatório Económico elaborado (1000 exemplares)	Conferência anual de lançamento do Relatório Económico	5 artigos e 5 briefs sobre a economia angolana	Disseminação do Relatório Económico pelas províncias
2014	Janeiro				
	Fevereiro				
	Março				
	Abril				
	Maio				
	Junho				
	Julho				
	Agosto				
	Setembro				
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				

Projectos

2. Relatório da Energia

Nº de Ordem Projecto		2			
		Relatório da Energia			
Outputs (6)		Relatório da Energia elaborado (1000 exemplares)	Conferência anual de lançamento do Relatório sobre a Energia em Angola	2 artigos sobre a problemática energética em Angola	2 briefs sobre a problemática energética em Angola
2014	Janeiro				
	Fevereiro				
	Março				
	Abril				
	Maio				
	Junho				
	Julho				
	Agosto				
	Setembro				
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				

Projectos

3. Modelo de previsão da inflação

Nº de Ordem Projecto Outputs (3)		3	
		Modelo de previsão da inflação	
		<i>Análises e previsões trimestrais sobre o comportamento da inflação em Angola</i>	<i>2 briefs</i>
2014	Janeiro		
	Fevereiro		
	Março		
	Abril		
	Maio		
	Junho		
	Julho		
	Agosto		
	Setembro		
	Outubro		
	Novembro		
	Dezembro		

Projectos

4. Modelo macroeconómico de previsão

<i>Nº de Ordem Projecto Outputs (6)</i>		4			
		Modelo macroeconómico de previsão			
		<i>Modelo finalizado</i>	<i>3 briefs sobre os resultados da aplicação do modelo</i>	<i>Workshop para a divulgação do modelo</i>	<i>Utilização no Relatório Económico</i>
2014	Janeiro				
	Fevereiro				
	Março				
	Abril				
	Maio				
	Junho				
	Julho				
	Agosto				
	Setembro				
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				

Projectos

5. Os grandes desafios do crescimento económico de Angola até 2017: as componentes financeiras

<i>Nº de Ordem</i>		5		
		Os grandes desafios do crescimento económico de Angola até 2017: as componentes financeiras		
<i>Projecto</i>				
<i>Outputs (4)</i>		<i>Publicação de 1 brief</i>	<i>Publicação de 1 working paper</i>	<i>Publicação de 2 artigos de jornal</i>
2014	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			

Projectos

6. Relação entre crescimento económico e desenvolvimento social (2002-2008)

<i>Nº de Ordem</i>		6
<i>Projecto</i>		Relação entre crescimento económico e desenvolvimento social (2002-2008)
<i>Outputs (3)</i>		<i>Publicação de 3 briefs</i>
2014	Janeiro
	Fevereiro
	Março
	Abril
	Maio
	Junho
	Julho
	Agosto
	Setembro
	Outubro
	Novembro
	Dezembro

Projectos

7. Relatório Social de Angola

Nº de Ordem Projecto		7			
		Relatório Social de Angola			
Outputs (7)		Relatório Social elaborado (1000 exemplares)	Conferência anual de lançamento do Relatório Social	4 briefs sobre questões sociais	Disseminação do Relatório Social pelas províncias
2014	Janeiro				
	Fevereiro				
	Março				
	Abril				
	Maio				
	Junho				
	Julho				
	Agosto				
	Setembro				
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				

Projectos

8. Pobreza no Meio Rural

Nº de Ordem Projecto		8			
		Pobreza no Meio Rural			
Outputs (7)		Mesa Redonda sobre Pobreza no Meio Rural Rural, em Saurimo	Mesa Redonda sobre Pobreza no Meio Rural, em Ondjiva	Publicação de 4 working papers sobre Pobreza no Meio Rural na província da Huila (o caso do município do Cacula) (500 exemplares)	Publicação working paper sobre Pobreza no Meio Rural na província do Uíge (o caso do município do Negage) (500 exemplares)
2014	Janeiro				
	Fevereiro				
	Março				
	Abril				
	Maio				
	Junho				
	Julho				
	Agosto				
	Setembro				
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				

Projectos

9. Relatório Global Entrepreneurship Monitor

Nº de Ordem		9
Projecto		Relatório Global Entrepreneurship Monitor
Outputs (1)		<i>Relatório GEM 2013 concluído</i>
2014	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	

Projectos

10. História Social do Trabalho em Angola

<i>Nº de Ordem</i>		10
<i>Projecto</i>		História Social do Trabalho em Angola
<i>Outputs (1)</i>		<i>Mesa Redonda sobre Trabalho e suas formas de regulação</i>
2014	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	

Projectos

11. O Endocolonialismo em Angola

Nº de Ordem Projecto		11	
		O Endocolonialismo em Angola	
Outputs (2)		<i>Workshop para discussão da problemática do endocolonialismo</i>	<i>Brief sobre os resultados de uma recensão da literatura sobre o tema</i>
2014	Janeiro		
	Fevereiro		
	Março		
	Abril		
	Maio		
	Junho		
	Julho		
	Agosto		
	Setembro		
	Outubro		
	Novembro		
	Dezembro		

Projectos

12. Diversification of the Angolan economy

N ^o de Ordem Projecto		12			
		Diversification of the Angolan economy			
Outputs (6)		1 policy brief	3 working papers	1 texto de contribuição para o Relatório Económico	Apresentação de um texto na conferência do Relatório Económico
2014	Janeiro				
	Fevereiro				
	Março				
	Abril				
	Maio				
	Junho				
	Julho				
	Agosto				
	Setembro				
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				

Projectos

13. Taxation

N ^o de Ordem Projecto Outputs (8)		13		
		Taxation		
		<i>1 written conference presentation to be developed into a journal article</i>	<i>3-4 policy briefs</i>	<i>1-3 newspaper articles in Expansão</i>
2014	Janeiro			
	Fevereiro			
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			

Projectos

14. Local government

<i>Nº de Ordem Projecto</i>		14				
		Local government				
		<i>1 journal article</i>	<i>2 policy briefs</i>	<i>5 Mesas Redondas em 5 provincias distintas</i>	<i>1 high level conference in Luanda on decentralisation</i>	<i>3 op.eds for Novo Journal or similar</i>
2014	Janeiro					
	Fevereiro					
	Março					
	Abril					
	Maio					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					

Projectos

15. Infrastructure

<i>Nº de Ordem Projecto</i>		15				
		Infrastructure				
		<i>Entrevista a Newsletter do CMI</i>	<i>3 briefs</i>	<i>1 workshop no Lobito</i>	<i>1 Relatório</i>	<i>1 workshop em Luanda</i>
2014	Janeiro					
	Fevereiro					
	Março					
	Abril					
	Maio					
	Junho					
	Julho					
	Agosto					
	Setembro					
	Outubro					
	Novembro					
	Dezembro					

Projectos

16. Political institutions, Constituion and elections

<i>Nº de Ordem Projecto Outputs (3)</i>		16	
		Political institutions, Constitution and elections	
		<i>1 journal article</i>	<i>2 academic papers</i>
2014	Janeiro		
	Fevereiro		
	Março		
	Abril		
	Maio		
	Junho		
	Julho		
	Agosto		
	Setembro		
	Outubro		
	Novembro		
	Dezembro		

Projectos

17. Media, elections, and critical voices in civil society and opposition

<i>Nº de Ordem Projecto</i>		17			
		Media, elections, and critical voices in civil society and opposition			
<i>Outputs (7)</i>		<i>1 journal article</i>	<i>3 policy briefs</i>	<i>1-2 conf. Presentations, written</i>	<i>1 workshop for journalists in Angola</i>
2014	Janeiro				
	Fevereiro				
	Março				
	Abril				
	Maio				
	Junho				
	Julho				
	Agosto				
	Setembro				
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				

Projectos

18. Estratégia de valorização de recursos humanos

Nº de Ordem		18
Projecto		Estratégia de valorização de recursos humanos
Output (1)		<i>Relatório sobre a valorização de recursos humanos no CEIC</i>
2014	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	

Projectos

19. Manual de procedimentos administrativos e financeiros

<i>Nº de Ordem Projecto</i>		19	
		Manual de procedimentos administrativos e financeiros	
<i>Output (2)</i>		<i>1 Manual de procedimentos administrativos e financeiros</i>	<i>1 workshop para a divulgação do manual</i>
2014	Janeiro		
	Fevereiro		
	Março		
	Abril		
	Maio		
	Junho		
	Julho		
	Agosto		
	Setembro		
	Outubro		
	Novembro		
	Dezembro		

Projectos

20. Website

<i>Nº de Ordem</i>		20
<i>Projecto</i>		Website
<i>Output (1)</i>		<i>Website actualizado</i>
2014	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	

Projectos

21. LUCERE

Nº de Ordem		21
Projecto		
Output (1)		<i>Revista académica publicada</i>
2014	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	

Pessoal Alocado

Lista do Pessoal Alocado

1 Ana Alves (SAIIA)	AA	24 José Batuque (ADRA)	JB
2 Ana Duarte (ISPLB)	AD	25 João Fonseca	JF
3 Afonso Romão	AfR	26 Jan Isaksen (CMI)	JI
4 Albertina Delgado	AID	27 José Maria Katiavala	JMK
5 Aksel Mjeldheim (CMI)	AM	28 Jorge Trula	JT
6 Aslak Orre (CMI)	AO	29 Judite Valente	JV
7 Alves da Rocha	AR	30 Luís Bonfim	LB
8 Arne Wiig (CMI)	AW	31 Lara Cortes	LC
9 Bráulio Lima	BL	32 Michel Cahen (LAM)	MC
10 Cláudio Fortuna	CF	33 Maria Alexandre Dáskalos	MD
11 Carlos Leite	CL	34 Márcia Nigiolela (UCAN)	MN
12 Carla Queiroz	CQ	35 Margarida Teixeira	MT
13 Carlos Vaz	CV	36 Nelson João (NCA)	NJ
14 Eduardo Sassa	ES	37 Nelson Pestana	NP
15 Elling Tjønneland	ETL	38 Odd-Helge Fjeldstad (CMI)	OF
16 Francisco Miguel Paulo	FMP	39 Osvaldo Silva	OS
17 Fernando Pacheco (OPSA)	FP	40 Paxote Gunza	PG
18 Francisco Paulo	FP	41 Regina Santos	RS
19 Gilson Lázaro	GL	42 Sérgio Calandungo	SC
20 Guilherme Santos	GS	43 Steinar Hegre (CMI)	SH
21 Inge Amundsen (CMI)	IA	44 Søren kirk Jensen (IPA)	SKJ
22 Ivar Kolstad (CMI)	IK	45 Vissolela Gomes	VG
23 Inácio Zacarias (ADRA)	IZ	46 Wilson Silva	WS

Pessoal Alocado

Equipas de Trabalho (1/4)

	Projecto	Equipa de Trabalho		
		CEIC		CMI/ Outra Instituição
		Permanentes	Colaboradores	
1	Relatório Económico de Angola	Alves da Rocha	Judite Valente	Jan Isaksen (CMI)
		Francisco Miguel Paulo	Ana Duarte (ISPLB)	Ivar Kolstad (CMI)
		Carlos Leite	Fernando Pacheco (OPSA)	Arne Wiig (CMI)
		Regina Santos	João Fonseca	
		Carlos Vaz		
		Vissolela Gomes		
2	Relatório da Energia	José Oliveira		Ana Alves (SAIIA)
		Alves da Rocha		
		Regina Santos		
		Carlos Vaz		
3	Modelo de previsão da inflação	Alves da Rocha	Albertina Delgado	
4	Modelo macroeconómico de previsão	Alves da Rocha	Albertina Delgado	Jan Isaksen (CMI)
		Francisco Miguel Paulo		
		Vissolela Gomes		

Pessoal Alocado

Equipas de trabalho (2/4)

	Projecto	Equipa de Trabalho		
		CEIC		CMI/ Outra Instituição
		Permanentes	Colaboradores	
5	Os grandes desafios do crescimento económico de Angola até 2017: as componentes financeiras	Alves da Rocha		
6	Relação entre crescimento económico e desenvolvimento social (2002-2008)	Nelson Pestana	Bráulio Lima	OSISA
		Alves da Rocha	Albertina Delgado	
		Regina Santos		
		Oswaldo Silva		
		Francisco Miguel Paulo		
		Gilson Lázaro		
		Eduardo Sassa		
		Wilson Silva		
		Paxote Gunza		
Carlos Vaz				
7	Relatório Social de Angola	Nelson Pestana	Sérgio Calandungo	Aslak Orre (CMI)
		Alves da Rocha	Jorge Trula	
		Cláudio Fortuna	Carla Queiroz	
		Eduardo Sassa		
		Gilson Lázaro		
		Oswaldo Silva		
		Paxote Gunza		
		Wilson Silva		
8	Pobreza no Meio Rural	Nelson Pestana	Carlos Pinto	Nelson João (NCA)
		Cláudio Fortuna		José Batuque (ADRA)
		Wilson Silva		Inácio Zacarias (ADRA)
		Gilson Lázaro		

Pessoal Alocado

Equipas de Trabalho (3/4)

	Projecto	Equipa de Trabalho		
		CEIC		CMI/ Outra Instituição
		Permanentes	Colaboradores	
9	Relatório Global Entrepreneurship Monitor	Carlos Vaz		
10	História Social do Trabalho em Angola	Nelson Pestana	Márcia Nigiolela (UCAN)	
		Gilson Lázaro		
		Osvaldo Silva		
11	A Pós-colonialidade em Angola	Nelson Pestana		Michel Cahen (LAM)
		Osvaldo Silva		
12	Diversification of the Angolan economy	Alves da Rocha	Luís Bonfim	Ivar Kolstad (CMI)
		Regina Santos		Arne Wiig (CMI)
		Francisco Miguel Paulo		
13	Taxation	Alves da Rocha		Odd-Helge Fjeldstad (CMI)
		Francisco Miguel Paulo		Søren kirk Jensen (IPA)
14	Local government	Nelson Pestana		Aslak Orre (CMI)
		Eduardo Sassa		
		Cláudio Fortuna		

Pessoal Alocado

Equipas de Trabalho (4/4)

	Projecto	Equipa de Trabalho		
		CEIC		CMI/ Outra Instituição
		Permanentes	Colaboradores	
15	Infrastructure	Regina Santos Paxote Gunza	Ana Duarte (ISPLB) Fernando Pacheco (OPSA)	Elling Tjønne Land
16	Political institutions, Constituion and elections	Nelson Pestana		Inge Amundsen (CMI)
17	Media, elections, and critical voices in civil society and opposition	Nelson Pestana Eduardo Sassa Cláudio Fortuna		Aslak Orre (CMI) Lara Cortes
18	Estratégia de valorização de recursos humanos	Nelson Pestana Francisco Paulo Osvaldo Silva		Steinar Hegre (CMI) Aslak Orre (CMI)
19	Manual de procedimentos administrativos e financeiros	Margarida Teixeira Afonso Romão		Steinar Hegre (CMI)
20	Website	Regina Santos FranciscoMiguel Paulo Vissolela Gomes		Aksel Mjeldheim (CMI)
21	LUCERE			



Av. Pedro de Castro Vandúnem, 24, Bairro Palanca
C.P. 2064 Luanda - Angola
Tel: (+244) 922 280 541; (+244) 916 043345
Email: administration@ceic-ucan.org
Website: www.ceic-ucan.org